

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 14 GIUGNO 2024

Oggetto:	<p>PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Affidamento mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazione in legge n. 120/2020 e dell’art. 50 del D.P.C.M. 22 novembre 2010 del servizio di progettazione e realizzazione del Progetto Integrato Complesso a Regia Diretta GAL “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DELL’ALTO TAVOLIERE” CIG: 9750418B77 - CUP F79F23000040008</p> <p>Determina di differimento termini di esecuzione del contratto ai sensi dell’art.121, comma 8, del D.lgs. n.36/2023</p>
-----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO DEL GAL DAUNIA RURALE 2020

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19 gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP Puglia n. 110 del 21/09/2017, è stata approvata la graduatoria finale delle SSL ammissibili;

VISTA la Convenzione tra la Regione Puglia Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e il GAL DAUNIA RURALE 2020 Soc. Cons. a r.l. per l’attuazione del Piano di Azione Locale approvato, è stata sottoscritta in data 09/11/2017 e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 268;

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL prevede l’attuazione del Progetto Integrato Complesso - Intervento 4.1 denominato “Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale ed immateriale dell’Alto Tavoliere”;



VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 356 del 23/10/2019, “Approvazione “Linee guida sulla predisposizione dei progetti a regia diretta, delle domande di sostegno e di pagamento - versione ottobre 2019”;

VISTA la DAG PSR 2014-2020 n. 438 del 03/12/2019 che approva l’“Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse e domande di sostegno relative ai progetti integrati complessi (PIC) a regia diretta”;

VISTO il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 9 del 29/06/2022 ha approvato il progetto esecutivo e la domanda di sostegno dell’intervento 4.1 della Regia Diretta – Progetto Integrato Complesso “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DELL’ALTO TAVOLIERE”

VISTA la Domanda di Sostegno relativa all’intervento 4.1 della Regia Diretta – Progetto Integrato Complesso “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DELL’ALTO TAVOLIERE” inoltrata dal GAL DAUNIA RURALE 2020 alla Regione Puglia in data 22/07/2022 prot. n. 791/2022 con importo di € 92.663,68, suddiviso in € 82.664,56 sulla sottomisura 6.7 POR e in € 9.999,12 sulla sottomisura 7.6;

VISTA la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA del 10 febbraio 2023, n. 114 Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)” - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse e domande di sostegno relative ai progetti integrati complessi (PIC) a regia diretta”, approvato con DAG n. 438 del 03/12/2019 e pubblicato nel BURP n. 144 del 12/12/2019 - Provvedimento di concessione degli aiuti in favore del GAL DAUNIA RURALE 2020 SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.;

PRESO ATTO che, nella seduta del 24/05/2023, il Consiglio di Amministrazione di questo GAL, ha deliberato di approvare l’offerta e la proposta di aggiudicazione alla società CIVITA MOSTRE E MUSEI SOCIETA' PER AZIONI - IN FORMA ABBREVIATA - CIVITA MOSTRE S.P.A - P. IVA 11471571007 - PIAZZA VENEZIA, 11 - 00187 ROMA per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del DL 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, del Codice;

VISTO che con Determinazione del RUP n. 31 del 31/05/2023 si è provveduto ad affidare, dopo trattativa diretta Me.Pa. n. 3554614 il servizio di progettazione e realizzazione del Progetto Integrato Complesso a Regia Diretta GAL - “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE



MATERIALE ED IMMATERIALE DELL'ALTO TAVOLIERE" alla società CIVITA MOSTRE S.P.A per un importo pari ad € 75.953,84 oltre IVA;

CONSIDERATO che in data 08/06/2023 è stato sottoscritto al Me.Pa. il contratto tra le parti, che prevede quale termine di esecuzione del servizio, 11 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero 08/05/2024;

VISTA la nota n. 44 del 10/01/2024 con la quale il Gal Daunia Rurale 2020 ha richiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori dell'intervento 19.2.4.1 a tutto il 30/06/2024, al fine di completare correttamente le attività progettuali;

VISTA la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA del 24/01/2024, n. 17 con la quale viene concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori ammessi al sostegno della Sottomisura 19.2 – Progetti Integrati Complessi (PIC) a Regia Diretta – Domanda di Sostegno n. 24250068350 – Intervento 1.2.4.1 del G.A.L. Daunia Rurale a tutto il 30/06/2024;

ATTESO che la società CIVITA MOSTRE S.P.A, ha trasmesso nei tempi, giusta nota n.559 del 24/04/2024 apposita richiesta di concessione di proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione del servizio pari a 40 gg

e le motivazioni addotte alla richiesta di proroga sono riconducibili ad eventi esterni alla volontà dell'Appaltatore.

VISTO che con Determinazione del RUP n. 30 del 07/05/2024 si è provveduto a concedere un differimento dei termini di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la nota n. 730/2024 del 05/06/2024 con la quale il Gal Daunia Rurale 2020 ha richiesto un'ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori dell'intervento 19.2.4.1 a tutto il 30/09/2024, al fine di completare correttamente le attività progettuali;

ATTESO che la società CIVITA MOSTRE S.P.A, ha trasmesso nei tempi, giusta nota n. 797 del 14/06/2024 apposita richiesta di concessione di proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione del servizio pari a 28 gg e le motivazioni addotte alla richiesta di proroga sono riconducibili ad eventi esterni alla volontà dell'Appaltatore, quali:

- ✓ complessità di elaborazione dei prodotti finali da parte dei vincitori del Daunia Rurale Hackathon;
- ✓ alle elezioni amministrative che hanno rallentato la definizione del modello di accordo di valorizzazione del territorio.

ACQUISITO il parere favorevole del direttore dell'esecuzione, Sig. Stefano Crudele, trasferito al RUP



con nota n. 801/2024 del 14/06/2024, che ritiene siano fondate le motivazioni rappresentate dall'appaltatore, in quanto hanno rallentato la conclusione delle attività;

VISTE le motivazioni evidenziate dalla società CIVITA MOSTRE S.P.A;

VALUTATA la non imputabilità delle cause che hanno determinato la richiesta di proroga né all'Appaltatore, né alla Stazione Appaltante;

VISTO l'art.121, comma 8, del D.lgs n.36/2023

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del GAL
- si confermano le restanti condizioni stabilite del contratto sottoscritto al Me.Pa. con l'appaltatore in data 08/06/2023;

PRESO ATTO dell'art.45 del regolamento di funzionamento interno del GAL;

DETERMINA


Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente atto e che qui si intende integralmente riportato,

1. **di concedere** la proroga dei termini di esecuzione del servizio di cui all'oggetto in favore dell'operatore economico CIVITA MOSTRE E MUSEI SOCIETA' PER AZIONI - IN FORMA ABBREVIATA - CIVITA MOSTRE S.P.A- P. IVA 11471571007 - PIAZZA VENEZIA, 11 - 00187 ROMA, pari a 28 gg, ai sensi dell'art.121, comma del D.lgs. n.36/2023;
2. **di dare atto** che per effetto di detta proroga, il nuovo termine per l'ultimazione del servizio viene fissato alla data del 15/07/2024;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
4. **di dichiarare**, in relazione al procedimento in argomento, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme e nei tempi prescritti nella sezione dedicata del sito istituzionale www.galdauniarurale2020.it.



Il Responsabile Unico del Progetto

dott. Dante de Lallo



GAL DAUNIA RURALE 2020 Soc. Cons. a r. l.

Via Padre Matteo da Agnone,

71016 San Severo (FG)

P. Iva 04128760719

www.galdauniarurale2020.it

info@galdauniarurale2020.it

galdauniarurale2020@pec.it

Tel.0882/339252- fax 0882/339247

